

Stavba:		"Kanalizace a ČOV Doubek"																																																																																																																																																																																																								
HMG STAVEBNÍCH PRACÍ		2017																																																																																																																																																																																																								
ROK		září 2017																																				říjen 2017			listopad 2017			prosinec 2017			leden 2018			únor 2018			březen 2018			duben 2018			květen 2018			červen 2018			červenec 2018			srpen 2018																																																																																																																																						
Měsíc		36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50		
Týden		36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50			51			52			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19			20			21			22			23			24			25			26			27			28			29			30			31			32			33			34			35			36			37			38			39			40			41			42			43			44			45			46			47			48			49			50		
<b>SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - DOBA REALIZACE V TÝDNECH</b>		č.																																																																																																																																																																																																								
Splašková kanalizace		L [M]																																																																																																																																																																																																								
Předání staveniště		19.9.2017																																																																																																																																																																																																								
I. ETAPA - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	Kanalizační řad A7	251,40 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A6	231,00 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A4-3	76,10 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad C	214,20 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A4-1	22,00 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A4-2	147,90 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A5	246,80 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A1	86,00 výkop																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad B	223,20 výkop																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A5-2	28,90 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A5-3	48,00 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A3	154,90 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A2	76,80 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad B1	170,50 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A4 - SÚS	279,90 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Kanalizační řad A - SÚS	1 115,70 vrt																																																																																																																																																																																																								
	Přípojky + DČJ + technologie		149 vrt+výkop																																																																																																																																																																																																							
Obnova komunikací																																																																																																																																																																																																										
<b>ČOV - DOBA REALIZACE V TÝDNECH</b>																																																																																																																																																																																																										
II. ETAPA - ČOV	ČOV																																																																																																																																																																																																									
	Založení ČOV + výkopy																																																																																																																																																																																																									
	Monolity + TZ																																																																																																																																																																																																									
	ČOV stavební																																																																																																																																																																																																									
	Technologie ČOV																																																																																																																																																																																																									
	Příjezdová cesta ČOV																																																																																																																																																																																																									
	Zemní práce ČOV + oplocení																																																																																																																																																																																																									
Obnova komunikací, terení úpravy, zpevněné plochy																																																																																																																																																																																																										

Vypracoval: Ondřej Novotný, stavbyvedoucí  
Dne: 5.12.2017 rev.2

LEGENDA:

	PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ - ZAHÁJENÍ PRACÍ
	DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ I. A II. ETAPY
	REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - CELKŮ I. A II. ETAPY
	REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PŘÍPOJKY, DČJ VČ. TECHNOLOGIE
	REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE MIMO KOMUNIKACE KSÚS
	REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V KOMUNIKACÍCH KSÚS
	REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - OBJEKT ČOV
	REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ - KOMUNIKACE, VOZOVKA